



ANEXO 1		
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA EMPRENDE TURISMO 2025		
Fases	Descripción	Fechas
1. Convocatoria	Recepción de postulaciones y socialización de convocatoria	Del 22/7/2025 al 24/8/2025
	Preselección	Del 25/8/2025 al 1/9/2025
	Notificación primer filtro	2/9/2025
	Capacitación	Del 4/9/2025 al 8/9/2025
	Recepción documentación habilitante y técnica	Del 8/9/2025 al 12/9/2025
	Validación documentación habilitante y técnica	Del 13/9/2025 al 15/9/2025
	Notificación de validación	16/9/2025
	Mentoría	Del 17/9/2025 al 19/9/2025
	Actualización de postulación	Hasta el 22/9/2025
	Evaluación técnica	Del 23/9/2025 al 25/9/2025
	Notificación emprendimientos preseleccionados	26/9/2025
	Procesos de fortalecimiento por categoría	Del 27/9/2025 al 1/12/2025
	Evaluación Operador Mintur	hasta el 4/12/2025
	Evaluación e informes Operado FFCR	Hasta el 8/12/2025
2. Acreditación	Acreditación de proyectos ganadores por parte de SENESCYT	hasta el 16/12/2025
	Notificación adjudicación y priorización para asignación	Una vez realizada la Junta de Fideicomiso Fondo de Capital de Riesgo
3. Adjudicación	Presentación de documentación y aprobación cronograma de inversión	Una vez realizada la Junta de FFCR
	Entrega primer desembolso de capital semilla	De acuerdo al cronograma de inversión
4. Ejecucion y Control	Acompañamiento y asistencia técnica de proyectos beneficiarios de capital semilla	Se notificará la fecha de inicio del proceso de asistencia técnica, una vez que se haya realizado el primer desembolso a todos los

		emprendimientos beneficiarios del capital semilla.
5. Cierre	Cierre del proceso de seguimiento a la ejecución del capital semilla y asistencia técnica.	Al finalizar el periodo de asistencia técnica y ejecución del capital semilla.
6. Seguimiento	Seguimiento de indicadores y resultados alcanzados por los beneficiarios de capital semilla.	Periodo en el cual el emprendedor debe reportar información financiera y técnica de forma periódica de acuerdo con los parámetros estipulados por el Fideicomiso Fonde Capital de Riesgo.